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1 Grundlagen und Zielsetzung

1.1 Grundlagen

Der Sudwestrundfunk (SWR) hat am Standort Baden-Baden ein neues Medienzentrum
gebaut mit dem Ziel, eine noch starkere Vernetzung und Biundelung der Krafte fir neue
Programmangebote zu erreichen. Der Neubau wird auch einen 24/7-Bereich beinhal-
ten, in dem die Arbeitsbereiche untergebracht werden, die rund um die Uhr vom glei-
chen Personalstamm besetzt sein sollen. Hierzu zahlt auch das Media Operations
Center (MOC), das die zentrale Schaltstelle fur alle ein- und ausgehenden Medien-Sig-
nale des SWR bildet. Diese werden in der Transformation der Medienproduktion er-
zeugt, d.h. der Umstellung von der Erzeugung und Verarbeitung von Standard Digital-

Signalen (HD-SDI, AES) auf IP-basierte Produktionsprozesse.

In der Planung des Vorhabens wurde entschieden, die geforderten Leistungen auf zwei
Vergabepakete aufzuteilen:

= ,VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ"
= VP2 - Broadcast-Technik fir das MOC im MEDZ"

Als ein Teil des Gesamtvorhabens muss im Vergabepaket 1 mit der Raumausstattung
und Leitwarten-Technik die fur die Zentralisierung erforderliche raumbezogene Aus-
stattung des neuen MOC-Bereichs erfolgen.

In diesem Vergabepaket 2 miissen die Implementierung der Broadcast-Technik und
der Umzug der Arbeitsplatze des in Betrieb befindlichen Playout-Centers (POC) erfol-
gen. Der Umzug des POC muss im laufenden Betrieb durchgefiihrt werden. Die Anfor-
derungen an diese Leistungen sind in diesem Vergabeverfahren zur ,Broadcast-Tech-
nik fir das MOC im MEDZ* beschrieben.

1.2 Zielsetzung

Der Sudwestrundfunk als Auftraggeber (AG) will im neuen Medienzentrum fir das Me-
dia Operations Center (MOC) und das Playout Center (POC) mit der Broadcast-Tech-
nik eine Arbeitsumgebung schaffen, die einen standortiibergreifenden reibungslosen,

effektiven und stérungsfreien Betrieb rund um die Uhr ermoglicht.
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1.2.1

1.2.2

Uberblick der zu liefernden Komponenten

Fur die ,Broadcast-Technik fiir das MOC im MEDZ*“ muss der Auftragnehmer (AN) fol-

gende Funktionskomponenten liefern und implementieren:
Multichannel-Gateways am Standort Baden-Baden
Multichannel-Gateways am Standort Mainz
Multichannel-Gateways am Standort Stuttgart
Multiviewersysteme fir das MOC

Messgeréte fir die Standorte Baden-Baden, Mainz und Stuttgart

L

Technische Ausstattung fir POC-Arbeitsplatze gemal ,Vertragsunterlagen - Tech-

nischer Teil*
Die Details hierzu sind in den ,Vertragsunterlagen - Technischer Teil* beschrieben.
Uberblick der zu erbringenden Dienstleistungen
Fir die ,Broadcast-Technik fir das MOC im MEDZ* muss der Auftragnehmer (AN) fol-
gende Dienstleistungen erbringen:
= Planung, Lieferung, Montage und Dokumentation aller Funktionskomponenten und
Beistellungen
= Planung, Umzug und Dokumentation von folgenden Arbeitsplatzen im laufenden
Betrieb:
o 6 x POC-Operatorplatz
o 1xPOC-Messplatz
o 1 x POC-Arbeitsplatz Sendevorbereitung
o 2 XxPOC-Arbeitsplatz LvD
= Allgemeine Dienstleistungen aus den folgenden Kapiteln in diesem Dokument

Der AN ist fur alle Leistungen zur Umsetzungsplanung, Lieferung von Funktionskompo-
nenten, Montage und Verkabelung, Prifung und Inbetriebnahme und Betriebsfahigkeit
des aus dem Vergabepaket ,VP2 - Broadcast-Technik fur das MOC im MEDZ* entste-
henden Gesamtsystems bis zur Endabnahme verantwortlich.

Die Reihenfolge der Implementierung der Funktionskomponenten muss im Zeitraum
der Leistungserbringung wahrend der Ausfihrungsplanung mit dem Projektteam und

den Nutzern des AGs abgestimmt werden.
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1.2.3

Uberblick Technikkonzept

Im Vorfeld zu diesen beiden Vergabepaketen wurde in Zusammenarbeit mit den Sys-
temspezialisten des SWR ein umfangreiches und detailliertes Technikkonzept erstellt.
Unter anderem sieht dieses Konzept vor, dass die Signallibertragung insbesondere im
MOC-Bereich IP-basiert erfolgen soll. AuRerdem wurden samtliche Workflows rund um
die bestehenden Schaltrdume auf die neuen Moglichkeiten, die durch den Technolo-
giewandel moglich sind, gepruft und entsprechend angepasst. Horfunk, Fernsehen und
Internet ricken zu einer Medienzentrale zusammen, in der alle Signale des SWR ge-
managed werden kdnnen. Dabei ist auch ein Musterarbeitsplatz fir das MOC entstan-
den, in dem sowohl die technischen Komponenten auf ihr Zusammenspiel als auch die
neuen Workflows auf Ihre Machbarkeit hin Gberprift wurden.

Alle Komponenten werden uber IP-Netzwerke vernetzt und von einem KSC-Core Sys-
tem der Firma BFE gesteuert. Samtliche Konfigurationseinstellungen sowohl des Netz-
werkes als auch der Endgerate werden vom AG Ubernommen. Dadurch liegt auch die
technische Funktionsverantwortung, sofern in diesen Unterlagen nicht ausdriicklich ge-
fordert, beim AG. Der AN muss sich dennoch einen Uberblick Giber die Gesamtzusam-
menhé&nge verschaffen, um bei der Inbetriebnahme und den Messungen zu unterstiit-

zen und Verkabelungsfehler ggf. korrigieren zu kénnen.
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2.1

211

2.1.2

2.13

2.2

Rahmenbedingungen

Projektorganisation

Projektmanagement beim Auftraggeber

Fir das ,VP1 - Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ* und
das ,VP2 - Broadcast-Technik fir das MOC im MEDZ* hat der AG eine Projektleitung
benannt, die beide Vergabeverfahren betreut und biindelt. Diese ist beim AG verant-
wortlich fur die Steuerung der planerischen, gestalterischen und technischen Erstellung
des MOC-Bereichs. Sie ist erster Ansprechpartner fur die Projektleitung(en) des AN.

Projektsprache

Die Projektsprache fiir dieses Projekt ist deutsch. Alle Besprechungen werden in deut-
scher Sprache abgehalten. Alle Projektunterlagen missen in deutscher Sprache ver-

fasst werden.
Sicherheitsunterweisung

Vor Beginn der Leistungen zur Integration erhalten der Projektleiter und der Montage-
leiter des AN vom AG eine Unterweisung Uber Arbeitsschutzbestimmungen fir be-
triebsfremde Organisationen (Fremdfirmen). Der Projektleiter oder der Montageleiter
des AN muss diese Arbeitsschutzbestimmungen an alle Personen, die im Auftrag des

AN beim AG arbeiten, weitergeben und darauf achten, dass diese eingehalten werden.
Verwendung von Leitfabrikaten und Produktvorgaben

Fir die "Broadcast-Technik fur das MOC im MEDZ" haben bereits Vorplanungen und
technische Test-Realisierungen stattgefunden, deren Konzepte diesem Vorhaben zu-
grunde gelegt werden. Die Ergebnisse dieser Vorplanungen sollen sicherstellen, dass
die geforderte Funktionalitat der Gateways in Verbindung mit dem Broadcast-Controller
(BFE, KSC-Core), dem SDN-Controller (Nevion, VideolPath) und der von den System-
spezialisten selbst geschriebenen Tools zur Konfigurations-Automation mit den auf
dem freien Markt erhaltlichen Funktionskomponenten zu erreichen ist und auf den be-

reits gewonnenen Erfahrungswerten basiert.

In diesen Vertragsunterlagen (Allgemeiner Teil und Technischer Teil) wird daher ziel-

gerichtet mit Leitfabrikaten und auch detaillierten Produktvorgaben gearbeitet.

Die Leitfabrikate sollen dem Bieter einen schnellen und vollstandigen Uberblick tiber
das standortuibergreifende technische Konzept im MOC und dessen Funktionalitéat ver-
schaffen und damit den Aufwand fir die Erstellung seines Angebotes reduzieren. Die

bei der Vorplanung erstellten Zeichnungen und Plane sind den Vergabeunterlagen
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2.3
231

beigefugt, ersetzen jedoch nicht die vom AN zu leistende Detailplanung / Ausfihrungs-

planung geman Kapitel 4.5.1.3.

Die ausschreibende Stelle weist ausdrticklich darauf hin, dass jedes Leitfabrikat durch
ein anderes Produkt ersetzt werden darf, sofern es mit dem Zusatz ,oder gleichwertig“
versehen ist. Die zur Erfullung der Gleichwertigkeit erforderlichen Parameter sind fur
einzelne Funktionskomponenten jeweils aufgefihrt. Der Bieter muss jedoch sicherstel-
len, dass bei Einsatz eines ,gleichwertigen* Produktes weder die Funktionalitat eines
Arbeitsbereiches im MOC noch die von einzelnen Funktionskomponenten einge-
schrankt wird. Entstehen aufgrund der Ersetzung eines Leitfabrikats zusatzliche Auf-
wande, mussen die Kosten fur diese Aufwande vom AN getragen und im Vorfeld be-
nannt werden. Falls fir die vom AN abweichend vom Leitprodukt ersetzte Funktions-
komponenten zuséatzliche Mietlizenzen erforderlich sind, um die geforderte Funktionali-
tét sicherzustellen, missen diese Kosten vollstandig in den Gesamtpreis des entspre-

chenden Produkts fur eine Laufzeit von 5 Jahren integriert werden.

Der AG setzt an seinen Standorten zudem Funktionskomponenten ein, die er aus funk-
tionalen und wirtschaftlichen Griinden, so weit moglich und sinnvoll, standardisiert hat.
Die Mitarbeiter aus Betrieb und Service sind in der Regel auf diese Funktionskompo-
nenten geschult und es werden entsprechende Ersatzteilpakete vorgehalten. Um der
Standardisierung und Vereinheitlichung gemafi ARD-Strukturreform zu entsprechen,

sind Produktvorgaben auch aus diesen Griinden unumganglich.
Beistellungen des Auftraggebers

Grundsatzliches zu Beistellungen

Bestimmte Funktionskomponenten konnen vom AG aus abgeschlossenen Rahmenver-
einbarungen beigestellt werden. Im Einzelfall werden auch gebrauchte Komponenten
aus dem Bestand beigestellt. Insbesondere IT-Komponenten wie PCs, Switche und
Server werden grundsatzlich vom AG beigestellt. Sie sind in den Vertragsunterlagen

aufgefuhrt, um die Gesamtzusammenhange der Anlage zu verdeutlichen.

Die Integration in die Infrastruktur und die zu liefernden technischen Funktionskompo-
nenten mit allen benétigten Schnittstellen sowie alle ,Leistungen zur Integration® mis-
sen vom AN durchgefihrt werden. Spatestens vier Wochen bevor die beigestellten
Funktionskomponenten vom AN fir einen Arbeitsschritt bzw. die Integration bendtigt

werden, missen diese beim AG angefordert werden.
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2.3.2

2.4

Die Integration der Beistellungen unterliegt somit auch der Abnahmeprifung durch den
AG. Stérungen und Fehlfunktionen von beigestellten Funktionskomponenten muissen

dem AG unverzlglich mitgeteilt werden.

Auf eine genaue Beschreibung des Umfangs, die genauen Typenbezeichnungen, die

genauen Einbauorte sowie die exakten Verkabelungen fir jede einzelne Komponente

wird in der Leistungsbeschreibung nur insoweit eingegangen, wie sie fur die Erstellung
des Angebotes relevant sind. Weitere Informationen finden sich in den ,Vertragsunter-
lagen - Technischer Teil* sowie den Angaben in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und

Preisblatter”.
Betriebsbereite Beistellungen

Fur die "Broadcast-Technik fir das MOC im MEDZ" werden vom AG folgende betriebs-
bereiten Funktionskomponenten beigestelit:

= Access-Switche (Hersteller: Cisco / Arista)

= Standard PC-Systeme (19“-Format und Mini Desktop PCs)
= Sprechstellen fir die Kommandoanlage (Hersteller: Riedel)
=

POC-Operator-Tische inklusive zugehdoriger technischer Einbaukomponenten aus

dem in Betrieb befindlichen Playout Center
Infrastruktur am Standort Baden-Baden

Detaillierte Zeichnungen und Plane dirfen aus sicherheitsrelevanten Griinden nicht all-
gemein o6ffentlich zuganglich sein. Falls vom Bieter mal3stabsgetreue Zeichnungen und
Plane zur Erstellung seines Angebots bendétigt werden, muss er diese per E-Mail und
unter Beifigung der ausgefillten ,Anlage 2a.3 - Verpflichtung auf Vertraulichkeit” bei

der ausschreibenden Stelle anfordern (vgl. Kapitel 4.3.3).

Fir die Standorte Mainz und Stuttgart sind zur Erstellung des Angebots keine weiteren
Plan-Unterlagen notwendig, da dort lediglich Endgerate in Geraterdumen und Funkti-
onseinheiten implementiert und keine grofReren Funktionskomponenten oder Mdbel ge-

liefert werden missen. Siehe auch Kapitel ,Detailplanung / Ausfihrungsplanung®
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24.1 Ubersicht zu den Gebauden des Funkhauses Baden-Baden
Das SWR-Funkhaus und das neu errichtete Medienzentrum (MEDZ) befinden sich in
der Hans-Bredow-StralRe in 76530 Baden-Baden.
Zufahrt Zum SWR Gelﬁnde SWR Baden-Baden Fermsehen
?%r\szreri{O\fvaFx'aB_E‘ 2 Ernst-Becker-Studios 1 -6
Baden_Baden 76530 Baden-Baden ) -
Postanschrift: Requisitenfundus
ﬁ ‘m.:ﬁgrgarteﬂ ;gi?j:gg;;?;; g Produktionswerkstétten
> . Telefax 07221 929 22010 Haus Quettig
funkhaus.baden-baden@SWR.de Leitwarte
SWR.de Zentrallager
Horfunk
Stand: Mai 2024 T-Bau
HB13
Friedrich-Bischoff-Studio
10 Giinter-Eich-Haus
11 Heinrich-Strobel-Haus
12 Hans-Rosbaud-Studio
13 Alfred-Déblin-Haus
14 Tiefgarage Fernsehen
16 Torhaus Baden-Baden
SWR Media Services GmbH
Baden-Badener
Pensionskasse (bbp)
. Fulganger Zugang zur
oberen/unteren Funkhéhe
8 Pl Zufahrten und
Parkplatz Ausweichparkplitze
= Haupteingang "y Obere Funkhéhe
Defibrillator futahrtuber
® (15 sffentlich zuganglich) Hermann-Sielcken-StraBe
@ Haltestelle Zufahrt tiber
& Durchfahrtsverbot Quettig Strale
FuBweg
[1] Sackgasse
Abbildung 1: Lageplan SWR Standort Baden-Baden
2.4.2 Infrastruktur im Medienzentrum (MED2Z)
2.4.2.1 Ubersicht zur Raumstruktur
Siehe Eingangstext zum Kapitel 2.4.
2422 Infrastruktur in den Betriebsraumen

In den Gerate- und Betriebsraumen des AGs, welche flr die Installationen genutzt wer-

den missen, stehen Gestelle fir den Einbau der Funktionskomponenten bereit.
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2423

2424

Die Gestelle sind mit Kabeltrassen und Potentialausgleichsschienen so ausgestattet,
dass Kabelwege innerhalb des Gerateraums, sofern nicht ausdrticklich gefordert, be-

reitstehen (Kleinteile ausgenommen).

Alle Gestelle sind mit jeweils zwei PDUs ausgestattet. Gleitschienen fir die Gestelle
sowie Rackschrauben, Kafigmuttern und Kratzescheiben werden vom AG bereitgestellt
und mussen vom AN zwingend zur Implementierung der Funktionskomponenten ge-

nutzt werden.
Die Klimaleistungen in diesen Raumen sind ausreichend dimensioniert.
In allen Raumlichkeiten ist eine Grundbeleuchtung vorhanden.

Die Stromversorgung im MOC- und POC-Bereich wird vom AG bereitgestellt. Im Dop-
pelboden werden alle notwendigen Stromanschliisse fur die Arbeitsplatze in Klemmbo-
xen mit Reihenklemmen bereitgestellt. Hier muss die Stromversorgung vom AN durch
geeignetes Fachpersonal abgegriffen und Tische bzw. Endgerate damit versorgt wer-
den. AuBerdem stehen dort auch Potentialausgleichsschienen bereit, an denen Tische,

Metallteile und Geréte geerdet werden mussen.
Transportwege

Zur Anlieferung der in den Lieferleistungen beschriebenen Funktionskomponenten,
welche im Wesentlichen aus 19“-Komponenten bestehen, bedarf es keiner besonderen
Prifung der Transportwege. Alle Raumlichkeiten sind fiir Transportwagen mit Abmes-

sungen von mindestens 120x80cm (EU-Palletten-Malf?) erreichbar.

Lediglich zum Umzug der Operator-Tische aus dem POC muss ein geeigneter Trans-
portweg im Zuge der Ausflihrungsplanung festgelegt werden. Notfalls missen die Ope-

rator-Tische teilzerlegt werden (siehe Kapitel 4.2.3).

Zur Anlieferung kann mit einem LKW direkt am Medienzentrum geparkt werden. Von
dort ist ein ebenerdiger Zugang zum MOC-Bereich vorhanden. Im Eingangsbereich
des MOC muss ein geringer Hohenunterschied mit 4 Stufen bis zum Aufbauort Uber-
bruckt werden. Der POC-Bereich liegt ein Stockwerk hdher und ist Gber eine Treppe im
Trep-penhaus oder einen Aufzug mit den Maf3en 100x210x205 cm (BxTxH) zu errei-
chen. Die maximale Durchgangsbreite fur den Transportweg betragt 1,20 m. Die maxi-

male Durch-gangshohe fur den Transportweg betréagt 2,20 m.
Strukturierte Verkabelung

Grundsatzlich sieht das Technikkonzept vor, dass Tische und Endgerate ausschliellich

tber LWL-Singlemode Verbindungen an die Zentraltechnik angebunden werden.
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2425

2.4.3

244

2.5

LWL-Kabel zwischen den Geraterdumen und den Betriebsraumen werden, soweit nicht
ausdrucklich als Lieferleistung beschrieben, vom AG bereitgestellt. Gerateraumseitig
sind diese bereits auf entsprechenden Anschlussfeldern aufgelegt. In den Betriebs-
raumlichkeiten von MOC und POC liegen im Doppelboden alle notwendigen LWL-
Multicores mit Steckern (LC-Duplex Singlemode) fertig konfektioniert bereit.

Zulassige Bodenbelastung

Die maximal zulassige Verkehrslast des Doppelbodens im MOC-Bereich betragt 6
KN/mz2 mit einer Punktlast von max. 3 KN.

Der AN muss vor Einbau der Moblierungs- und Funktionskomponenten die Tragfahig-
keit des Doppelbodens prifen. Etwaige entstehende Schéden durch unterlassene oder
fehlerhafte Prifung gehen zu Lasten des AN.

Zugang zu den Betriebsraumlichkeiten

Fir den Zugang zu den Betriebsraumlichkeiten erhalt die Projektleitung des AN Zu-
gangsberechtigungen in Form einer Chipkarte und/oder als Schlissel. Er tragt die Ver-
antwortung fur die Weitergabe an seine Projektmitarbeiter und den sorgsamen Um-

gang mit den Zugangsberechtigungen. Er haftet bei Verlust.
Bereitstellung von Biro- und Lagerrdumen

Dem AN werden nach dem ,Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung“ (vgl. Kapi-

tel 4.5.1.1) im Medienzentrum folgende Raumlichkeiten zur Verfligung gestellt:
= Ein Arbeitsbereich als Projektbiro mit Internet-Zugang tber WiFi
= Ein abschlieRbarer, trockener und sauberer Lagerbereich

Der AN ist fir die SchlieBung der Raumlichkeiten verantwortlich. Die Zuweisung der

Raume erfolgt nach Auftragsvergabe im Rahmen des ,Allgemeine Dienstleistungen
Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung®.

Auch an den Standorten Mainz und Stuttgart wird jeweils ein abschliel3barer Raum zur
Lagerung des Montagematerials und Platz fur Birotatigkeiten bereitgestellt.

Mangelklassifizierung beim Auftraggeber

Beim AG gilt folgende Mangelklassifizierung:

= ,Blocker“ [/ ,Betriebsverhindernd*
Die Nutzung einzelner Funktionseinheiten (z.B. Arbeitsplatz MOC) ist unméglich

oder schwerwiegend eingeschrankt. Es existiert keine adaquate Ersatzldsung.
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= ,,Kritisch“/ ,,Betriebsbehindernd*
Die Nutzung einzelner Funktionseinheiten (z.B. Arbeitsplatz MOC) ist erheblich

eingeschrankt. Es existiert eine adaquate Ersatzlosung.

= ,Untergeordnet”
Die Nutzung einzelner Funktionseinheiten (z.B. Arbeitsplatz MOC) ist unerheblich
eingeschrankt.

Die Klassifizierungen der Mangel werden von der Projektleitung des AG und AN ge-
meinsam festgelegt.
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3.1

3.2

3.2.1

3.2.2

Vertragliche Grundlagen

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Leistungsblatt VP2 - AT* zum Kriterium A3-1 bestatigen und versichern, dass er alle in
den Vertragsunterlagen mit ,muss® und ,darf nicht" formulierten Anforderungen ohne

Einschrankungen erfullen wird.
Ansprechpartner des Auftragnehmers

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Leistungsblatt VP2 - AT* zum Kriterium 13.1-1 einen entscheidungsbefugten Ansprech-
partner benennen, der wahrend des gesamten Projektzeitraums zur Verfligung steht.

Preisangaben, Rechnungsstellung, Zahlungsplan

Preisangaben

Die Preisangaben in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter in den Preisblat-
tern und im Angebotsschreiben missen in Euro beziffert werden. Die Preise missen
jeweils die geforderten Leistungen und alle fur die Leistungserbringung notwendigen

Materialien beinhalten.
Rechnungsstellung an den Auftraggeber

Die Rechnungsstellung muss jeweils in Euro (€) erfolgen. Fir die Rechnungsstellung

gilt folgende Vorgehensweise:

= Rechnungen an den Stdwestrundfunk (SWR) sind in einfacher Ausfertigung aus-

zustellen.

= Innerhalb der Rechnung miissen die SAP—Bestellnummer und die erbrachten Leis-

tungen aufgefiihrt werden.

= Die Zustellung der Rechnungen an den SWR muss elektronisch geméaR den Be-
dingungen fur den Rechnungsversand per E-Mail erfolgen.
Siehe hierzu das Dokument ,Rechnungsubermittlung® (PDF) auf www.swr.de/aus-

schreibungen.
Bevorzugt wird hierbei die Rechnungsiibermittlung im PDF-ZUGFeRD-Format

oder im Format Factur-X (nach der Europaischen Norm EN 16931).

= Fur den elektronischen Rechnungsversand missen folgende Bedingungen erfullt

werden: Siehe Link: www.swr.de/ausschreibungen

Es gilt jeweils die gesetzliche Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.
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3.2.3 Zahlungsplan

Der AN muss seine Leistungen jeweils gemalf folgendem Zahlungsplan in Rechnung

stellen:
1. Einmalige Rechnungen

a. Vorauszahlung tber 50% des Bruttowerts der Lieferleistungen nach Erhalt
der Auftragsbestatigung und der 1. Teilrechnung. Gleichzeitig Vorlage einer
unwiderruflichen, unbefristeten, selbstschuldnerischen Burgschaft einer inner-
halb der EU ansassigen Bank oder Sparkasse, fallig auf erstes Anfordern

(siehe ,Anlage 2a.8 - Vorauszahlungsburgschaft®).

b. Abschlagszahlung Uber 20% des Bruttowerts der Lieferleistungen nach er-
teilter Teilabnahme ,Gateways® (vgl. Kapitel 4.5.3). Mit dieser Zahlung gehen
die bei der Teilabnahme abgenommenen Funktionskomponenten in das Ei-
gentum des Auftraggebers tber. Damit wird auch der Gefahrenlbergang die-

ser Funktionskomponenten vollzogen.

c. Abschlagszahlung tber 20% des Bruttowerts der Lieferleistungen nach er-
teilter Teilabnahme ,Broadcasttechnik® (vgl. Kapitel ,Minderungen und Meh-
rungen®). Mit dieser Zahlung gehen die bei der Teilabnahme abgenommenen
Funktionskomponenten in das Eigentum des Auftraggebers tber. Damit wird

auch der Gefahrenlubergang dieser Funktionskomponenten vollzogen.

d. Schlusszahlung Gber 10% des Bruttowerts der Lieferleistungen nach der er-
teilten Endabnahme und Beseitigung der bei der Endabnahme festgestellten
Mangel (inklusive Dokumentation) sowie Vorlage der Schlussrechnung incl.
aller Mehrungen und Minderungen (vgl. Kapitel ,Minderungen und Mehrun-
gen®). Nach erteilter Endabnahme gibt der Auftraggeber die Vorauszahlungs-

blrgschaft zurtick.
2. Wiederkehrende Rechnungen

a. Kosten fur die Dienstleistungen monatlich riickwirkend mit Tatigkeitsnachweis

auf Tagesbasis.
3. Rechnung fur Softwarepflege

a. Kosten fur Softwarepflege gemaR Kapitel ,Ablauf der Zahlungsleistungen*
zum Ende des Projekts zu den in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblat-

ter” im Tabellenblatt ,Preisblatt VP2 - SWP*“ ausgewiesenen Preisen.

Die geleisteten Zahlungen mussen auf der Schlussrechnung sichtbar abgesetzt sein.
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3.24

3.3

3.4

3.5

Die vorgegebenen Blrgschaftstexte aus den o.a. Birgschaftsformularen missen bei

den geforderten Birgschaften zwingend verwendet werden.

Die Zahlung erfolgt jeweils nach Erhalt der Rechnung innerhalb von 30 Kalendertagen
ohne Abzug.

Aus haushaltstechnischen Grinden mussen die Leistungen nach diesem Zahlungsplan
abgerechnet werden.

Minderungen und Mehrungen

Die Mengenangaben oder die Produkte innerhalb der Lieferleistung sowie zu erbrin-
gende Dienstleistungen kdnnen sich im Projekt z.B. aufgrund von technischen Abhan-

gigkeiten, variierten Anforderungen oder im Laufe der Detailplanung @ndern.

Bei Anderungen wird per Mehrung / Minderung abgerechnet. Alle Minderungen und
Mehrungen mussen in einer Minderungs-/Mehrungsliste gefihrt, abgestimmt und vom
AG schriftlich genehmigt werden. Der AN hat die Pflicht evtl. anfallende Mehrungen
zeitnah zu bepreisen und dem AN vor der Integration zur Genehmigung vorzulegen.
Unabgestimmte Mehrungen, die erst in der Schlussrechnung auftauchen, werden nicht
akzeptiert. Minderungen und Mehrungen mussen grundsatzlich in der Schlussrech-

nung berechnet werden.
Schutzrechte

Unter Bezug auf die gesetzliche Regelung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schrankungen (GWB) hat der Bieter die Mdglichkeit, in seinen Angebotsunterlagen
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnisse als solche deutlich zu kennzeich-
nen. Fehlt eine solche Kenntlichmachung, ist von der Zustimmung zur Einsichtnahme
i.S. des 8165 Abs. 3 GWB auszugehen.

EVB-IT Systemvertrag

Die Vertragsausubung fur Liefer- und Dienstleistungen bezuglich der ,Broadcast-Tech-
nik fir das MOC im MEDZ* erfolgt auf Grundlage ,,Anlage 2a.1 - EVB-IT Systemvertrag
(vorausgefillt)* sowie der zugehorigen ,Anlage 2a.2 - EVB-IT System-AGB*. Allge-

meine Geschéaftsbedingungen des ANs sind ausgeschlossen und finden keine Anwen-

dung.
Gewahrleistung

Die Verjahrungsfrist fur Sach- und Rechtsméangelanspriiche betragt jeweils 24 Monate
nach den Teilabnahmen. Als ,Sachmangel“ im Sinne des § 434 BGB gilt auch, wenn

die gelieferten Funktionskomponenten der beiden Vergabepakete nicht der vertraglich
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3.6

vereinbarten Beschaffenheit entsprechen. Im Ubrigen gelten die jeweiligen Mangeldefi-

nitionen nach EVB-IT System-AGB (siehe cio.bund.de) und erganzend nach BGB.

Bei einem Austausch innerhalb der Gewéahrleistungsfrist (Lieferung einer mangelfreien
Funktionskomponente) muss die Ersatzkomponente der zu tauschenden Funktions-
komponente mindestens in technischer Hinsicht entsprechen und darf héchstens den

gleichen optischen Grad der Abnutzung aufweisen.

Fir die Ersatz-Funktionskomponente mussen die gleiche Gewébhrleistung und die glei-
chen Garantieleistungen gelten wie fur das urspringlich gelieferte Gerét. Die Serien-
nummer und die MAC-Adresse des Geréates missen, zur Abwicklung der Garantieleis-
tungen, in der Serviceorganisation des AG bekannt gemacht werden.

Bis zum Ablauf eines Drittels der Gewahrleistung werden nur neuwertige Funktions-
komponenten als Ersatzkomponenten akzeptiert. Als Ersatzkomponenten werden nur
solche akzeptiert, die aufgrund dieser Ausschreibung den Zuschlag erhalten haben

oder nach Absprache héherwertige, kompatible Funktionskomponenten.

Sofern der AN nicht mehr in der Lage ist, im Wege der Gewahrleistung die urspringlich
angebotene Funktionskomponente zu liefern, muss er dies dem AG unverziiglich
schriftlich oder per E-Mail mitteilen und ihm gleichzeitig mdgliche Alternativen aufzei-

gen.
Technologieanpassung

Der AN muss die in den ,Vertragsunterlagen Technischer Teil“ definierten und in der
»LAnlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter in den Preisblattern aufgefiihrten Funkti-

onskomponenten zum jeweils eingetragenen Preis liefern.

Falls definierte Funktionskomponenten nicht mehr geliefert werden kdnnen und durch
nachfolgende Funktionskomponenten ersetzt werden missen, gelten folgende Rege-

lungen:

= Eine Technologieanpassung muss die Projektleitung des AG mindestens zwei
Monate im Vorhinein mit der Bereitstellung einer Auflistung der sich daraus erge-

benden Anderungen angekiindigt werden.

= Der AN muss die Funktionsgleichheit und die uneingeschrankte Kompatibilitéat zu

der urspriinglich geforderten Funktionskomponente nachweisen.

= Die auf Grund einer Technologieanpassung geanderte Funktionskomponente darf
nicht zu einem héheren Preis als die urspriinglich geforderte Funktionskompo-

nente geliefert werden.
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3.7 Erfallungsort und Gerichtsstand

Die geforderten Leistungen zur Broadcast-Technik fiir das MOC im MEDZ miissen an
den Standorten Baden-Baden, Mainz und Stuttgart erbracht werden.
Gerichtsstand fir die Rahmenvereinbarung und fur Streitigkeiten aus den Einzelvertra-

gen ist jeweils Stuttgart.
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4 Beschreibung der Leistungen

Der Bieter ist verpflichtet, sich aus den folgenden Beschreibungen und den Anlagen

einen Gesamtuberblick tber die zu liefernden Komponenten zu verschaffen. Offene

Fragen und mdgliche Fehler aus Sicht des Bieters missen anhand von Bieterfragen

geklart bzw. angezeigt werden.

4.1 Ablauf der Zahlungsleistungen

Mit den folgenden Punkten stellt der AG den Ablauf der Zahlungsleistungen klar:

= Mit der Zustellung des Zuschlagschreibens kommt ein bindender Vertrag zwischen

AG und AN zustande. Es kann daher direkt nach Zustellung des Zuschlagsschrei-
bens mit der Projektarbeit begonnen werden, selbst wenn die Bestellung durch die

Abteilung Einkauf des AG noch nicht erfolgt ist.

Der AG bestellt nach erfolgtem Zuschlagsschreiben alle Liefer- und Dienstleistun-
gen aus den ,2a. Vertragsunterlagen Allgemeiner Teil“ und den ,2b. Vertragsunter-

lagen Technischer Teil“ beim AN.

Der AN stellt direkt im Anschluss auf den Bestelleingang die erste Teilrechnung
Uber 50% des Bruttowerts der Liefer- und Dienstleistungen (siehe ,Zahlungsplan®).

Der AN stellt im Projektverlauf weitere Teilrechnungen gemaf Kapitel ,Zahlungs-

plan®.

Softwarepflege und damit verbundene Unterstiitzungsleistungen missen in der
»2Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Preisblatt VP1 -
SWP* gesondert angegeben werden. Gegen Ende der Projektlaufzeit missen AG
und AN unter Berucksichtigung der Minderungen und Mehrungen gemeinsam fest-
legen, fur welche Lieferleistungen endguiltig Softwarepflege und damit verbundene
Unterstitzungsleistungen in Anspruch genommen werden. Auf Basis dieser finalen
Liste bestellt der AG beim AN diese Leistungen zum ausgewiesenen Preis im An-
gebot in einem separaten Bestellvorgang. Der AN stellt diese Leistungen jahrlich
im Voraus gesondert in Rechnung. Die Laufzeit dieser Leistungen beginnt mit der

Erteilung der Endabnahme durch den AG.
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4.2

42.1

4211

Ablauf der Leistungserbringung

Der AG plant nach heutigem Kenntnisstand die ,Broadcast-Technik fir das MOC im
MEDZ" in folgenden Zeitabschnitten:

Leistungen Meilensteine / Termine

Auftragserteilung Bis zum 03.12.2024

Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung in

Baden-Baden 09.01.2025 oder 10.01.2025

Erstellung und Freigabe der Detail-/Ausfihrungs-

13.01.2025 bis 16.05.2025
planung

Sicherheitstechnische Gerateprifung Noch abzustimmen

Implementierungsarbeiten in Baden-Baden,

Mainz und Stuttgart 02.06.2025 bis 28.11.2025

Teilabnahmen Noch abzustimmen

Prufung der Verkabelung durch AG (RBT) Noch abzustimmen

Funktionsprifung und Inbetriebnahme durch AG 23.06.2025 bis 28.11.2025

Nachbesserungen und Endabnahme Noch abzustimmen
Schulungen durch den AG Noch abzustimmen
Abgabe Dokumentation und Schlussrechnung Bis Ende 2025

Tabelle 1: Ablauf der Leistungserbringung
Gateways

Die Installation der Gateways erfolgt standortweise beginnend mit Baden-Baden. Die
Gateways missen in verschiedenen Gerateraumen des jeweiligen Standorts imple-
mentiert werden. Die genauen Einbaupositionen werden im Rahmen der Detail- und
Ausfihrungsplanung final festgelegt. Hierbei wird der AN eng von den Standort-Spezi-

alistenteams des AG betreut, da sich alle Anlagen im laufenden Betrieb befinden.
Vorbereitungsphase

Fur die Implementierung der Gateways an den Standorten Baden-Baden, Mainz und

Stuttgart hat der AG bereits eine grobe Vorplanung erstellt. Dabei wurden alle nach jet-
zigem Stand zu konvertierenden Audio- und Video-Signale durch die jeweiligen Stand-
ort-Spezialistenteams aufgelistet, gruppiert und entsprechenden Gateways zugeordnet.

Diesen Gateways wurden auch schon bestimmte Geraterdume oder
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4212

42.1.3

4214

Funktionseinheiten zugewiesen. Sinn und Zweck dieser Vorplanung war es, ein Men-
gengerist an Signalen und Endgeraten zu erstellen, um die Liefer- und Dienstleistun-

gen dieses Vergabepakets definieren zu kénnen.

Aufbauend auf diesen Vorplanungen muss der AN gemeinsam mit dem jeweiligen
Standort-Spezialistenteam eine Detailplanung vornehmen, welche auch die genauen
Einbauorte und den Abgriff jedes einzelnen Signals beinhaltet. Dabei ist zu beachten,
dass sich bis zum Zeitpunkt der Montagearbeiten einzelne Signalquellen &ndern kén-
nen oder Signalquellen erganzt werden mussen. Sollte sich im Rahmen der Detailpla-
nung in Einzelfallen die Art und Anzahl der Gateways &ndern, kann dies durch Minde-

rung/Mehrung entsprechend abgerechnet werden.
Montagephase

Nach Abschluss der Detailplanung, welche durch den AG freigegeben werden muss,
folgt standortweise die Implementierung der Gateways. Dabei muss beachtet werden,
dass in dieser Phase nur ein Teil der A/V-Signalkabel auf ihren endgultigen Port ge-
patcht werden kann. Alle A/V-Signalkabel, bei denen nicht ohnehin ein Parallelabgriff
an den Bestandsanlagen mdglich ist, miissen vorbereitet, geprift und bis zur Inbetrieb-
nahme in Griffweite des zukunftigen Koppelpunktes bereitgelegt werden. Netzwerk-
technisch missen alle Gateways vollstandig verkabelt werden. Sobald alle Gateways
eines Standorts implementiert sind, erfolgt die Teilabnahme fiir den jeweiligen Standort
(siehe Kapitel 4.5.3).

Inbetriebnahmephase

Zu einem noch im Projektablauf festzulegenden Zeitpunkt erfolgt die Inbetriebnahme-
phase. Diese wird im Wesentlichen durch den AG durchgefiihrt. Hierzu werden zu-
nachst alle Gateways eines Standorts durch die Systemspezialisten konfiguriert, so
dass alle Audio- und Videoports als Quelle oder Senke im Broadcastcontroller vorlie-
gen. AnschlieBend wird jedes Gateway einzeln in Betrieb genommen und final ge-
patcht. Bei diesen Arbeiten muss vom AN ein Monteur zugegen sein, um ggf. bei den

Verkabelungsarbeiten (Patchen und Einbinden der Kabel) Unterstiitzung zu leisten.
Konfigurations- und Probebetrieb und Schulungen

Nach Abschluss der Montagephase des VP1 sollen insbesondere die MOC-
Arbeitsplatze sowie die Buroarbeitsplatze dazu genutzt werden, alle vordefinierten
Workflows final zu testen und zu finalisieren. Diese Arbeiten werden durch die System-
spezialisten des AG vorgenommen. Dadurch, dass die Gateways erst nach und nach

in Betrieb genommen werden, wird sich diese Phase Uber mehrere Monate erstrecken.
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4215

4.2.2
4221

42272

Gegen Ende dieses Zeitraums werden auch die zukiinftigen Operatoren an den Anla-
gen geschult werden. Die Schulungen werden vom AG Ubernommen. Dabei missen

die Termine vom AN in der Ablaufplanung berlcksichtigt werden.
Teilabnahme Gateways

Die Teilabnahme fur die Gateways erfolgt, wenn alle Gateways an den drei Haupt-
standorten Baden-Baden, Mainz und Stuttgart implementiert sind (siehe Kapitel 4.5.3).

Mit der Teilabnahme Gateways ist auch ein Teilzahlungsziel verbunden (siehe Kapitel
3.2.3).

Broadcast-Technik und technische Ausstattung POC-Arbeitsplatze
Vorbereitungsphase

Fur die Implementierung der Broadcasttechnik der Arbeitsplatze im POC am Standort
Baden-Baden hat der AG bereits eine grobe Vorplanung erstellt. Dabei wurden alle
Funktionskomponenten der funf neu zu bestlickenden POC-Tische festgelegt. Die Lie-
ferung und Montage der Tisch-Mobel selbst sind Teil des VP1. Die Funktionskompo-
nenten und alle damit verbundenen Leistungen sind Teil des VP2. Im Zuge der Leis-
tungserbringung muss der AN eine Detail- und Umsetzungsplanung aller Funktions-

komponenten dieser Tische vornehmen und diese vom AG freigeben lassen.

Die weiteren POC-Arbeitsplatze, die zum Ende des Projekts umgezogen werden, mis-
sen vom AN geringfligig angepasst und nach den aktuellen Dokumentationsrichtlinien

des AG neu dokumentiert werden. Die Zentraltechnik der POC-Arbeitsplatze bleibt un-
verandert bestehen und muss lediglich mit den neuen POC-Arbeitsplatzen lGber die be-

stehende Infrastrukturverkabelung verbunden werden.

Fir die Broadcast-Technik im Gerateraum (siehe auch ,Vertragsunterlagen Techni-
scher Teil*, Kapitel “Broadcast-Technik®) sind vom AG lediglich die Leitprodukte fur die
Lieferleistungen festgelegt worden. Fir diese Komponenten muss der AN im Rahmen

der Vorbereitungen eine vollsténdige Detail- und Umsetzungsplanung vornehmen.
Montagephase

Die Montagephase an den POC-Arbeitsplatzen, die schon im Vorfeld vor dem eigentli-
chen POC-Umzug aufgebaut werden mussen, beginnt unmittelbar nach der Detailpla-
nungsphase, bzw. der Lieferung der Funktionskomponenten. Die Montagephase der

Zentralkomponenten in den Geraterdumen erfolgt, nachdem die Arbeiten des VP1 ab-

geschlossen sind.
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4.2.2.3

4224

4.2.3
4231

4.2.3.2

Konfigurations- und Probebetrieb und Schulungen

Im Rahmen der Inbetriebnahmephase der MOC-Arbeitsplatze werden auch die zentra-
len Funktionskomponenten im Gerateraum in Betrieb genommen. Diese Arbeiten wer-
den durch die Systemspezialisten des AG vorgenommen. Diese Phase wird sich tber

mehrere Monate erstrecken. Gegen Ende dieses Zeitraums werden auch die zuklnfti-

gen Operatoren an den Anlagen geschult werden. Die Schulungen werden vom AG

Ubernommen.
Teilabnahme Broadcasttechnik

Die Teilabnahme erfolgt, wenn alle Funktionskomponenten der Broadcasttechnik am

Standort Baden-Baden implementiert sind (siehe Kapitel 4.5.3).

Mit der Teilabnahme Broadcasttechnik ist auch ein Teilzahlungsziel verbunden (siehe
Kapitel 3.2.3).

Umzug POC

Vorbereitungsphase

In der Vorbereitungsphase des POC-Umzugs ist es wichtig, dass alle Schritte der Um-
zugs- und Montagephase besonders gut vorbereitet werden. Der Umzug des POC
stellt die Schlussphase des Projekts dar. Aufgrund der Komplexitat und der Vielfalt der
Arbeitsschritte kann es zu Verzégerungen einzelner Teilgewerke/Arbeitsschritte kom-
men. Hierauf muss in der Vorbereitungsphase Ricksicht genommen werden und es

muss auf evtl. auftretende Anderungen im Ablauf flexibel reagiert werden kénnen.
Umzugs- und Montagephase

Die Umzugs- und Montagephase muss innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen

sein. Sie beginnt erst, wenn folgende Punkte vollstandig erflllt sind:
= Alle MOC-Arbeitsplatze sind vollstandig betriebsfahig (Leistung aus VP1).
= Alle MOC-Workflows sind durch den AG final getestet.

= Alle Gateways sind vom AN implementiert und durch den AG in Betrieb genom-

men.

= Alle Funktionskomponenten in den Gerateraumen und an den POC-Tischen, die
im Voraus im Rahmen der Broadcasttechnik durch den AN implementiert wurden,

sind durch den AG in Betrieb genommen.

= Die Freigabe zum Umzug wurde durch den AG erteilt.
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4.2.4

Die Umzugs- und Montagephase gliedert sich in folgende Teilschritte:

= Zunachst muss der Messplatz vom alten in das neue POC umgesetzt werden. Da-
bei muss die Verkabelung geringfligig angepasst und mit neuen Kabelnummern

versehen werden.

= Im zweiten Schritt wird die Zentraltechnik der ersten zwei POC-Operatorplatze und
ein POC-Arbeitsplatz LvD von den Tischen im alten POC getrennt und mit den
zwei vorbereiteten neuen ,POC-Arbeitsplatzen Migration“ verbunden. Diese Tische
gehen dann direkt in Betrieb. Die zwei dadurch freiwerdenden POC-
Operatorplatze im alten POC missen unmittelbar im Anschluss abgebaut und
transporttauglich teilzerlegt und anschlie3end im neuen POC implementiert wer-
den. Dabei mussen sie verkabelungstechnisch leicht angepasst und mit neuen Ka-

belnummern versehen werden.

= Im dritten Schritt werden dann wieder die n&chsten zwei POC-Operatorplatze vom
alten POC abgetrennt und die Zentraltechnik mit den umgebauten Tischen im
neuen POC verbunden.

= Im vierten Schritt erfolgen dann die POC-Operatorpléatze finf und sechs und der
POC-Arbeitsplatz LvD 2 nach demselben Muster.

= Im letzten Schritt erfolgt der Schwenk des POC-Arbeitsplatzes Sendevorbereitung.

Grundsatzlich miussen alle Implementierungsmafnahmen im laufenden Betrieb umge-
setzt werden. Dabei muss der AN beachten, dass betriebliche Belange immer Vorrang
haben und der AN verpflichtet ist, jeden Schritt eng mit dem AG abzustimmen. Verzo-
gerungen im Ablauf missen vom AN in dieser Phase des Projekts eingerechnet wer-

den.

Wichtiger Hinweis:

Nach Einschatzung des AG kann sich die Umzugs- und Montagephase um bis zu 6
Monate verzdogern. Der AN muss in der Lage sein, auch in diesem Zeitraum ausrei-
chend Personal fur die Umzugs- und Montagephase bereitstellen zu kénnen. Eventuell

anfallende Mehrkosten missen im Angebotspreis beriicksichtigt sein.
Schulungen

Alle im VP2 bendétigten Schulungen werden durch den AG durchgefiihrt. Der AN muss

die Schulungszeiten des AG in der Zeitplanung berticksichtigen.
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4.3

43.1

4.3.2

4.3.3

Grundlegende Anforderungen

Projektbesprechungen und Dateiablage

Wahrend des Projekts mussen regelméliige Projektbesprechungen mit dem AG durch-
gefuhrt werden. Die Abstande der Besprechungen kénnen je nach Projektphase zwi-
schen wdchentlich und 14-tagig wechseln. An diesen Projektbesprechungen nehmen
in der Regel der Projektleiter und die Verantwortlichen fur Fachgewerke teil. Die Be-
sprechungen werden als Videokonferenzen mit Microsoft , Teams* und vor Ort stattfin-
den. Der AN muss jeweils das Protokoll filhren und dieses mit dem AG abstimmen. Die
Dateiablage, insbesondere der Planungsdokumente erfolgt ausschlie3lich auf der vom
AG flr das Projekt bereitgestellten Microsoft Teams Plattform. Alle Mitarbeiter des AN,
der Zugriff auf die Projektdateien haben, sind verpflichtet, einen Microsoft 365 Account
inkl. der App ,Teams* zu fliihren, um an den Besprechungen und der Dateiablage parti-
zipieren zu kdnnen. Die Bearbeitung der Dokumente auf3erhalb dieser Dateiablage ist
unzulassig. Giltigkeit hat, sofern nicht anderweitig im Projekt vereinbart, immer der
Planstand in MS Teams.

Datenschutz und Datensicherheit

Das vom AN zur Erbringung der Leistungen eingesetzte Personal wird verpflichtet, die
geltenden Datenschutzbestimmungen des AG einzuhalten.

Die folgenden Bestimmungen muissen eingehalten werden:

= ,Anlage 2a.3 - Verpflichtung auf Vertraulichkeit* (zwingend)

= ,Anlage 2a.4 - Leitlinie IT-Sicherheit Lieferanten® (sofern anwendbar)
Verpflichtung auf Vertraulichkeit

Der AN muss uber alle Geschéftsvorgange, -ablaufe, Plane, Geschéfts- und Betriebs-
geheimnisse sowie als vertraulich bezeichnete oder aufgrund sonstiger Umstande er-
kennbar als vertraulich zu behandelnden Informationen des AG striktes Stillschweigen
wahren. Diese Verpflichtung gilt auch tber das Ende des Vertrages hinaus. Der AN
muss seine Mitarbeiter ebenfalls zur strengsten Diskretion anhalten, besondere Sicher-
heitsbestimmungen aufstellen und deren Einhaltung laufend Gberprifen. Er muss die
Verpflichtung zur Geheimhaltung auch Dritten auferlegen, die er zur Durchfiihrung von

Arbeiten beauftragt.

Ein Verstol? des AN gegen die Verschwiegenheitspflicht verpflichtet ihn zum Ersatz al-

ler hieraus erwachsenden Schaden.

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 25 von 47




Sudwestrundfunk

SWR >> VP2 - Broadcast-Technik fir das _MOC irT1 MEDZ szeﬁe
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 47
VVergabenummer: EU-I/T 11/2024 \Version: [3.0

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

Vorschriften, Verordnungen, Normen und Richtlinien

Die ,Broadcast-Technik flir das MOC im MEDZ" muss nach den anerkannten Regeln
der Technik erfolgen. Der AN ist verpflichtet, bei seinen Leistungen alle gesetzlichen

Vorschriften, die fur die geschuldeten Leistungen gelten, einzuhalten.
Dauergerausche von Funktionskomponenten

Alle Funktionskomponenten in den Betriebsrdumen (aul3er Gerateraume) durfen keine

hoérbaren Gerausche verursachen.
Grundlegende technische Anforderungen an die Ausfiihrung

Die fur alle Lieferleistungen geltenden Anforderungen an Moébel, Gerate und Bauteile
werden in der ,Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen® beschrieben. Der AN muss
die Mobel, Geréate und Bauteile nach diesen einheitlichen Gestaltungs- und Konstrukii-
onsprinzipien fertigen. Abweichungen von diesen Richtlinien missen mit dem AG ab-

gestimmt werden.

Weiterhin missen die in den ,Vertragsunterlagen Technischer Teil* aufgefuihrten Nor-
men, Richtlinien und allgemeinen technischen Vorschriften fir Bauleistungen eingehal-

ten werden.
Umgebungsbedingungen

Alle zu liefernden Funktionskomponenten miussen fiir folgende Umgebungsbedingungen

ausgelegt sein:

= Temperaturbereich: + 5 °C bis + 45 °C fur alle in den Betriebsraumlichkeiten ver-

bauten Komponenten.
= Luftfeuchtigkeit: 30% bis 90% (nicht kondensierend)

= Raumreinheit: Der Betrieb und die zugesagten Eigenschaften missen in normalen

Raumen ohne besondere Vorkehrungen fur Reinraume gewdahrleistet sein.
Arbeiten am Baukdrper

Das Offnen und SchlieRen des Doppelbodens, der Wand- und Deckenverkleidungen
im Zuge der Verkabelungs- und Montagearbeiten muss in fachménnischer Art durch
den AN nach vorheriger Abstimmung mit dem AG erfolgen. Bei ge6ffneten Doppelb6-
den in den Verkehrswegen missen durch den AN geeignete Hinweise und Absicherun-

gen aufgestellt werden.

Kabeldurchlasse sind vom AN nach vorheriger Abstimmung mit dem AG ordnungsge-
maf zu offnen und missen wéahrend der Montage, den Brandschutzvorschriften ent-

sprechend, jeweils provisorisch verschlossen werden. Zum Ende der
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4.3.9

4.4

44.1

Installationsarbeiten muss der AN dem AG mitteilen, welche Kabeldurchlasse wieder

dauerhaft verschlossen werden muissen.

Das Einbringen von Offnungen und Durchfiihrungen, insbesondere in die Doppel- und
Hohlbdden, fir die Kabeldurchfihrungen in die Mobel (Gerateracks, Tische, etc.) muss
durch den AN in Abstimmung mit dem AG erfolgen.

Der AG ist berechtigt, vom AN oder dessen Montagepersonal verursachte Schaden am
Bauwerk auf Rechnung des ANs beseitigen zu lassen. Notwendige Geriste und Lei-
tern, gleich welcher Hohe, sind vom AN zu stellen.

Prufung der Verkabelung

Alle vom AN verlegten Audio-, Video und Netzwerkkabel werden vom AG durch einen
externen Dienstleister (RBT - ARGE Rundfunk-Betriebstechnik) nach geltenden Stan-
dards geprift. Die Prifung muss in der Phase der Detailplanung / Ausfiihrungsplanung
geplant und terminiert werden. Auftretende Fehler missen vom AN umgehend Korri-
giert werden. Eine Abnahme ohne bestandene Messprifung aller Kabel kann nicht er-

teilt werden.
Qualitative und personelle Anforderungen

Fur den Auftraggeber sind leistungsbezogene Referenzen und Nachweise besonders
wichtig, weil Uber das Media Operations Center (MOC) in seiner Gesamtheit sehr tief in
rundfunkspezifische, technische Prozesse eingegriffen wird und diese beeinflusst wer-
den. Insbesondere muss ein reibungsloser, effektiver und stérungsfreier Betrieb rund

um die Uhr moéglich sein.

Referenzen des AN, Leistungen bei anderen 6ffentlichen Auftraggebern sowie eine
ausgewiesene Expertise der die Leistung erbringenden Personen sind fir den Auftrag-

geber deshalb von wesentlicher Bedeutung.
Leistungsbezogenes Referenzprojekt

Zur Prifung der Eignung musste vom Bieter bereits gemaR ,1. Verfahrensunterlagen®,
Kapitel ,4.3.5 Technische und berufliche Leistungsfahigkeit“ ein Referenzprojekt 1 fiir
die Implementierung von ,Broadcast-Technik® in vergleichbarer Art, das in den vergan-

genen drei (3) Jahren abgeschlossen wurde vorgelegt werden.

= B4.4.1-1 - Im Idealfall kann der Bieter ein weiteres Referenzprojekt 2 bezogen auf
die Broadcast-Technik fur das MOC im MEDZ vorlegen, das in den vergangenen
drei (3) Jahren begonnen wurde.

Verwenden Sie hierzu bitte die ,Anlage 2a.6 - Referenzvorlage (leistungsbezo-

gen)“.
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4.4.2

4421

Anhand der geforderten Angaben erfolgt in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und
Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP2 - AT* die Wertung dieses Refe-

renzprojekts 2.
Personelle Anforderungen

Der AG legt grof3en Wert auf eine kooperative Zusammenarbeit mit dem AN und er-

wartet eine umfassende und friihzeitige Information in allen relevanten Bereichen.

Der AN muss, um die Leistungen zur ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fur
das MOC im MEDZ* erflillen zu kénnen, mindestens die in den folgenden Unterkapiteln

aufgefuhrten Anforderungen beztglich des eingesetzten Personals erfillen.

Der AG behalt sich das Recht vor, jede vom AN benannte Person hinsichtlich ihrer
Kompetenz und Erfahrung zu befragen und sein Einverstandnis fir deren Einsatz zu

erteilen oder zu verweigern.
Projektstruktur beim Auftragnehmer

Der AN muss einen festen Projektleiter und einen festen Montageleiter benennen. Dies
kann auch in Personalunion erfolgen. Diese missen dem AG flr die Dauer des Projek-
tes innerhalb der geschéaftsiblichen Zeiten als Ansprechpartner telefonisch und wah-
rend Integrationsmaf3nahmen vor Ort zur Verfiigung stehen. Die Projektleitung und das
eingesetzte Fachpersonal mussen die in Kapitel 4 beschriebenen Leistungen sicher

beherrschen.

Der AG legt grof3en Wert darauf, dass es im laufenden Projekt nicht zu Verzégerungen
durch einen Ausfall der vorgesehenen Projektleitung oder des Montageleiters kommt.
Aus diesem Grund muss vom AN gewabhrleistet sein, dass jeweils eine weitere Person

als Stellvertreter mit vergleichbarer Befahigung die Aufgabe bei Ausfall Gbernimmt.

Projekt- und Montageleiter konnen aus zwingenden Griinden vom AN innerhalb der
Projektlaufzeit ausgetauscht werden. Der Austausch muss mit einer ausreichenden
Vorlaufzeit, mindestens jedoch einen Monat im Voraus, bei der Projektleitung des AG
angekiindigt werden. Die neu ernannte Projektleitung muss mit allen relevanten Anfor-
derungen des Projekts vertraut sein und tiber die notwendige berufliche Befahigung

und Berufserfahrung verfugen.
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Projektleitung

Der AN muss zur Leitung, Koordinierung und Steuerung uber die gesamte Laufzeit des
Projektes mindestens uber folgendes Fachpersonal verfugen:

= 1 x Projektleitung

Die Projektleitung ist verantwortlich fiir die Koordinierung, Steuerung und Uberwa-
chung aller Leistungen zur ,Raumausstattung und Leitwarten-Technik fir das MOC im
MEDZ* (vgl. Kapitel 4.5.1.2) und den Abnahmeverfahren (vgl. Kapitel 4.5.3).

Sie muss wahrend der gesamten Projektdauer des VP1 als Ansprechpartner fir den
AG, fur die Projektleitung des VP2 (vgl. Kapitel 1.1) sowie fur ihr eigenes Fachperso-
nal, welches die Realisierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik vornimmt,

zur Verfugung stehen.

Damit der AG die fachliche Kompetenz der vom Bieter vorgesehenen Projektleitung
bewerten kann, missen mit dem Angebot folgende Angaben gemacht und Unterlagen
vorgelegt werden:

= A4.4.2.2-1 - Benennung der geforderten Projektleitung in der ,Anlage 1.5.1 - Leis-
tungs- und Preisblatter im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT*.

= A4.4.2.2-2- Nachweise zur Bewertung der beruflichen Befahigung (auch anonymi-
siert) der vom Bieter vorgesehenen Projektleitung fur die Realisierung der Raum-
ausstattung und Leitwarten-Technik.
Hierzu zéhlen z.B. Diplom-, Master- und Bachelor-Urkunden, Abschlusszeugnisse,
etc. sowie Weiterbildungsnachweise.
B4.4.2.2-2 - Anhand der geforderten Nachweise und Angaben erfolgt in der ,An-
lage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1-AT*

die Bewertung der beruflichen Befahigung der vorgesehenen Projektleitung.

= A4.4.2.2-3 - Eine personliche Referenzliste zur Bewertung der Berufserfahrung
(auch anonymisiert) der vom Bieter vorgesehenen Projektleitung fir die Implemen-
tierung der Broadcast-Technik.
Verwenden Sie hierzu bitte die ,Anlage 2a.7 - Personliche Qualifizierung (leis-
tungsbezogen)*.
B4.4.2.2-3 - Anhand der personlichen Referenzliste erfolgt in der ,Anlage 1.5.1 -
Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1-AT* die Bewer-

tung der Berufserfahrung der vorgesehenen Projektleitung.
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4.4.2.3 Fachplaner

Der AN muss zur Fachplanung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik mindes-

tens Uber folgendes Fachpersonal verfligen:

=

1 x Fachplaner

Der Fachplaner muss zur Fachplanung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik

folgende Aufgaben ausfiihren kénnen:

=

b v 4y

Mitwirkung am ,Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung*

Mitwirkung bei ,Projektplanung und Projektmanagement®

Durchfihrung und / oder Mitwirkung bei ,Detailplanung / Ausfiihrungsplanung®
Mitwirkung beim ,Erstellung der Dokumentation®

Mitwirkung am ,Unterstiitzung bei Abnahmeverfahren®

Damit der AG die fachliche Kompetenz des vom Bieter vorgesehenen Fachplaners be-

werten kann, missen mit dem Angebot folgende Angaben gemacht und Unterlagen

vorgelegt werden:

=

A4.4.2.3-1 - Benennung des geforderten Fachplaners in der ,Anlage 1.5.1 - Leis-
tungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT*.

A4.4.2.3-2- Nachweise zur Bewertung der beruflichen Befahigung (auch anonymi-
siert) des vom Bieter vorgesehenen Fachplaners fir die Fachplanung der Raum-
ausstattung und Leitwarten-Technik.

Hierzu z&hlen z.B. Diplom-, Master- und Bachelor-Urkunden, Abschlusszeugnisse,
etc. sowie Weiterbildungsnachweise.

B4.4.2.3-2 - Anhand der geforderten Nachweise und Angaben erfolgt in der ,An-
lage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1“ die

Bewertung der beruflichen Befahigung des vorgesehenen Fachplaners.

A4.4.2.3-3 — Eine personliche Referenzliste zur Bewertung der Berufserfahrung
(auch anonymisiert) des vom Bieter vorgesehenen Fachplaners fur die Fachpla-
nung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

Verwenden Sie hierzu bitte die ,Anlage 2a.7 - Personliche Qualifizierung (leis-
tungsbezogen)*.

B4.4.2.3-3 - Anhand der personlichen Referenzliste erfolgt in der ,Anlage 1.5.1 -
Leistungs- und Preisblatter® im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT* die Bewer-

tung der Berufserfahrung des vom Bieter vorgesehenen Fachplaners.
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4424 Montageleiter

Der AN muss zur Planung, Steuerung, Koordinierung und Uberwachung der Montage-

arbeiten fur die Raumausstattung und Leitwarten-Technik mindestens uber folgendes

Fachpersonal verfugen:

=

1 x Montageleiter

Der Montageleiter muss fir die Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-

Technik folgende Aufgaben ausfihren kénnen:

=

b v 4y

=

Mitwirkung am ,Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung*

Mitwirkung bei ,Projektplanung und Projektmanagement®

Durchfihrung und / oder Mitwirkung bei ,Detailplanung / Ausfiihrungsplanung*
Mitwirkung bei der Erstellung der Dokumentation®

Steuerung, Koordinierung und Uberwachung der ,Leistungen zur Integration® und /

oder Mitwirkung an diesen Leistungen (vgl. Kapitel 4.5.2)

Mitwirkung am ,Unterstiitzung bei Abnahmeverfahren®

Damit der AG die fachliche Kompetenz des vom Bieter vorgesehenen Montageleiters

bewerten kann, missen mit dem Angebot folgende Angaben gemacht und Unterlagen

vorgelegt werden:

=

A4.4.2.4-1 - Benennung des geforderten Montageleiters in der ,Anlage 1.5.1 -
Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT".

A4.4.2.4-2 - Nachweise zur Bewertung der beruflichen Beféhigung (auch anonymi-
siert) des vom Bieter vorgesehenen Montageleiters fir die Implementierung der
Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

Hierzu z&hlen z.B. Diplom-, Master- und Bachelor-Urkunden, Abschlusszeugnisse,
etc. sowie Weiterbildungsnachweise.

B4.4.2.4-2 - Anhand der geforderten Nachweise und Angaben erfolgt in der ,An-
lage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1 - AT*
die Bewertung der beruflichen Befahigung des vom Bieter vorgesehenen Montage-

leiters fur die Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

A4.4.2.4-3 - Eine personliche Referenzliste zur Bewertung der Berufserfahrung
(auch anonymisiert) des vom Bieter vorgesehenen Montageleiters fir die Imple-
mentierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik.

Verwenden Sie hierzu bitte die ,Anlage 2a.7 - Personliche Qualifizierung (leis-

tungsbezogen)*.
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4425

4.5

45.1
4511

B4.4.2.4-3- Anhand der geforderten Nachweise und Angaben erfolgt in der ,An-
lage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter” im Tabellenblatt ,Leistungsblatt VP1“ die

Wertung der Berufserfahrung des vom Bieter vorgesehenen Montageleiters.
Monteure

Der AN muss zur Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-Technik min-

destens Uber folgendes Fachpersonal verfiigen:
= 2 X Monteur

Dieses Fachpersonal muss zur Implementierung der Raumausstattung und Leitwarten-

Technik folgende Aufgaben ausfihren kénnen:
= Durchfihrung der ,Reinigung der Montageorte*

= Durchfiihrung der ,Leistungen zur Integration®
Dienstleistungen des Auftragnehmers

Wenn in den folgenden Unterkapiteln von Personentagen (PT) die Rede ist, versteht
der AG hierunter Dienstleistungen von mindestens 8 Arbeitsstunden exklusive Pausen
je Tag.

Allgemeine Dienstleistungen
Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung

Der AN muss nach Zuschlagserteilung am Kick-off-Meeting mit bautechnischer Bege-
hung in Baden-Baden teilnehmen (geplant fir Kalenderwoche 2 oder 3, 2025). In die-
ser verpflichtenden Veranstaltung fur Projektleitung, Montageleitung und Fachplanung
wird der AG nochmals die raumlichen, organisatorischen und prozess-technischen Vor-
gaben erlautern. Ziel des Meetings ist, allen Beteiligten einen moéglichst umfassenden
Uberblick tiber die Aufgaben im Projekt zu vermitteln und Themen auszuloten, die be-
sonders zeitplanrelevant sind und daher priorisiert angegangen werden mussen. Der
AN muss zur durchgefuhrten Begehung ein Protokoll anfertigen und dem AG zur Ge-

nehmigung vorlegen.

Fir das Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung veranschlagt der AG einen
Zeitansatz von sechs Stunden zuziglich An- und Abreise.

1 x Kick-off-Meeting beim AG — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
,Preisblatt VP2 - AT den Preis fiir das Kick-off-Meeting mit bautechnischer Begehung

inklusive der An- und Abreise, Reisekosten und Spesen pauschal eintragen.

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 32 von 47




Sudwestrundfunk

SWR >> VP2 - Broadcast-Technik fir das _MOC irT1 MEDZ S:ife
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 47
VVergabenummer: EU-I/T 11/2024 \Version: [3.0

45.1.2

Projektplanung und Projektmanagement

Die Projektleitung des AN muss gesamtverantwortlich alle Lieferungen und Leistungen,
auch die von Nachunternehmern im Auftrag des AN, koordinieren und steuern. Sie

muss in Abwesenheitszeiten vertreten werden.

Fir die Implementierung der Broadcast-Technik muss vom AN eine detaillierte Projekt-
planung durchgefiihrt werden. Die Projektplanung muss mit der Projektleitung des AG

abgestimmt werden.

Die Projektplanung muss die Tatigkeiten, die Zeit, den Aufwand und die Ressourcen
beschreiben, mit denen das Projektziel erreicht werden soll. Sie muss mindestens fol-

gende Aspekte beinhalten:

= Zeitplan und Meilensteine

= Planung der Arbeitspakete

= Ressourcenplanung

Im Rahmen des Projektmanagements muss der AN folgende Aufgaben wahrnehmen:
= Projektsteuerung

= Abstimmung und Abgleich mit der Projektleitung des AN aus ,VP1 — Raumausstat-
tung und Leitwarten-Technik fir das MOC im MEDZ"

U

Organisation, Durchfihrung und Protokollierung von Besprechungen (per Teams
oder vor Ort)

Beurteilung des Projektfortschritts
Vergleich des Projektfortschritts mit dem Plan
Minimierung von Risiken

Erkennung und Verfolgung von Problemen

R

Einleitung und Genehmigung von Korrekturmaf3nahmen bei Abweichungen von

der Planung

Absprachen mit beteiligten Dritten (z.B. Gebdudemanagement, Elektriker) erfolgen
durch die Projektleitung des AG.

Der AG schéatzt den Aufwand fir die oben aufgefiihrten Leistungen wie folgt:

45 Personentage Projektplanung und Projektmanagement online fir Meetings und de-

ren Vor- und Nachbereitung — Dienstleistung

¢ 5 Personentage Projektplanung und Projektmanagement onsite fr Meetings und de-

ren Vor- und Nachbereitung — Dienstleistung
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45.1.3

30 Personentage Projektplanung und Projektmanagement online fir Gateways —

Dienstleistung

5 Personentage Projektplanung und Projektmanagement onsite fiir Gateways — Dienst-

leistung

10 Personentage Projektplanung und Projektmanagement online Broadcast-Technik—

Dienstleistung

2 Personentage Projektplanung und Projektmanagement onsite Broadcast-Technik —

Dienstleistung

20 Personentage Projektplanung und Projektmanagement online Technische Ausstat-

tung POC-Arbeitsplétze — Dienstleistung

10 Personentage Projektplanung und Projektmanagement onsite Technische Ausstat-
tung POC-Arbeitsplétze — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP2 - AT* den Preis fir die Projektplanung und das Projektmanagement ge-
maR den oben angefiihrten Personentagen inklusive Fahrtkosten, Ubernachtungskos-
ten, Reisenebenkosten und Verpflegungsmehraufwand angeben.

Detailplanung / Ausfihrungsplanung

Fir das Vergabepaket ,Broadcast-Technik fur das MOC im MEDZ* hat der AG bereits
umfangreiche Voruntersuchungen und Kompatibilitatstest durchgefiihrt, so dass na-
hezu alle technischen Komponenten und deren Verkabelung zumindest funktional fest-

stehen.

Es ist daher nicht notwendig, dass der AN tiefere konzeptionelle Planungsleistungen
der Broadcasttechnik erbringen muss. Er muss sich jedoch anhand der Vorgaben ei-
nen Uberblick verschaffen und ein grundsétzliches Verstandnis tiber die Zusammen-

hange aneignen. Die Planungsleistung belauft sich im Wesentlichen auf:

= Detail- und Ausfiihrungsplanung fir die Gateways an den drei Hauptstandorten mit
Zulieferung durch die jeweiligen Systemspezialisten (jeweils eine Zeichnung pro
Standort)

= Detail- und Ausfliihrungsplanung der drei zuséatzlichen Tische im POC (POC-
Arbeitsplatz LvD 01 und 02, POC-Arbeitsplatz Sendevorbereitung)

= Geringfligige Anpassungen an den POC-Operatorplatzen mit Dokumentation ge-

mafR den SWR-Dokumentationsstandards
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= Geringfligige Anpassungen an dem POC-Messplatz mit Dokumentation geman

den SWR-Dokumentationsstandards
= Erstellung einer einheitlichen Dokumentation aller POC-Tische

= Erstellung von Stromlaufplanen aller Komponenten in den von den zentralen Funk-

tionskomponenten betroffenen Geraterdumen
= Planung und Dokumentation der LWL-Wandanschlussfelder

Bspw. muss aus einer exemplarisch vorgegebenen Arbeitsplatzzeichnung der
Broadcasttechnik eine Zeichnung aller Arbeitsplatze und der zugehdrigen Zentraltech-
nik erstellt werden. Als weiteres Beispiel missen Anschlussfelder anhand der vorgege-
benen Signalplanung belegt und geplant werden, so dass aus einzelnen Arbeitsplatzen

eine Gesamtplanung entsteht.

Technische Zeichnungen wie Stromlaufplane und Listen missen nach genauen Vorga-
ben des AG angefertigt werden. Hierzu wird der AG entsprechende Vorlagen liefern
und die Planer des AN einweisen und nach Bedarf engmaschig betreuen. Fir die Pla-
nung madssen mindestens gute Kenntnisse in den Programmen MS Excel, MS Visio
und Autodesk AutoCAD-LT 2023 vorhanden sein.

Im Zuge der Detailplanung / Ausfihrungsplanung muss vom AN die genaue Auslegung
aller ausgeschriebenen Lieferungen und Leistungen basierend auf den Vertragsunter-

lagen und den Absprachen aus den Meetings geplant werden.

Diese Planungsleistungen miissen in engem Kontakt mit dem AG erfolgen. Die in die-
ser Planungsphase entstehenden Unterlagen missen vom AG vor der Einleitung von

Fertigungsaktivitaiten abgenommen werden.

Im Zuge der Detailplanung kann sich das Mengengerust der Lieferungen und Leistun-
gen im Vergleich zum Angebot aufgrund von neuen Erkenntnissen oder Anforderungen
verandern. Diese Anderungen missen vom AN erfasst und nachgewiesen werden

(Mehrung bzw. Minderung, siehe Kapitel 3.2.4).

Die Unterlagen der Detailplanung / Ausfihrungsplanung kénnen dem AG abschnitts-
weise zur Abnahme vorgelegt werden. Die dafiir bendtigte Zeit muss mit dem AG ab-
gestimmt und im Zeitplan bertcksichtigt werden.

Der AG schatzt den Aufwand fir die oben aufgefiihrten Leistungen wie folgt:

e 20 Personentage Detailplanung / Ausfiihrungsplanung online fir Meetings und deren

Vor- und Nachbereitung — Dienstleistung
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30 Personentage Detailplanung / Ausfiihrungsplanung online fir Gateways — Dienst-

leistung

5 Personentage Detailplanung / Ausflihrungsplanung onsite flr Gateways — Dienstleis-

tung

10 Personentage Detailplanung / Ausfiihrungsplanung online fiir Broadcast-Technik —

Dienstleistung

5 Personentage Detailplanung / Ausfihrungsplanung onsite fir Broadcast-Technik —

Dienstleistung

20 Personentage Detailplanung / Ausfihrungsplanung online fir Technische Ausstat-

tung POC-Arbeitsplétze — Dienstleistung

5 Personentage Detailplanung / Ausfihrungsplanung onsite fir Technische Ausstat-
tung POC-Arbeitsplétze — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP2 - AT" den Preis fiir die Detailplanung / Ausfihrungsplanung gemaf den
oben angefiihrten Personentagen inklusive Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Reise-
nebenkosten und Verpflegungsmehraufwand angeben.

Erstellung der Dokumentation

Alle im Rahmen der Broadcast-Technik durchzufiihrenden technischen Leistungen zur
Integration missen vollstandig und digital dokumentiert werden. Die Art und Weise die-
ser Dokumentation wird vom AG verbindlich vorgegeben und ist in ,Anlage 2a.5 -
Technische Anforderungen® beschrieben. Folgender Dokumentationsumfang muss zu

den angegebenen Terminen geliefert werden:

Termine: A = zur Genehmigung vor Fertigungsbeginn
B = vor Montagebeginn
C = vor Teilabnahme
D = 4 Wochen nach Endabnahme
erforderliche Anzahl Bemerkungen
Nr. Bezeichnung
A B C D
1 |Zeichnungs- und Unterlagenverzeichnis 1 1
2 |Stromlaufplan Broadcasttechnik 1 1 1 Nach Vorgabe AG
3 |Netzwerkdokumentation in FNT-Command 1 Nach Vorgabe AG
4 |Gestell Ubersicht (Excel) 1 1 1 1
5 |Anschlussfelder (Excel) 1 1 1 1
6 |I/O Plane (Excel) 1 1 1 1
7 Geratestuckliste mit Seriennummern und Plandaten 1 1 1 1 Nach Vorgabe AG
(Excel)
8 |IP-Adressliste (Excel) 1 1 Nach Vorgabe AG
9 |Kabelliste (Exel) 1 1 1 SWR-Kabelliste
10 |Software-Lizenznachweise 1 1

Tabelle 2: Dokumentationsumfang
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Im Rahmen der Dokumentationserstellung durch den AN muissen keine Anpassungen
an Bestandsplanen vorgenommen werden. Sie werden bei Bedarf intern durch den AG

durchgefihrt.

Alle Komponenten der Audio-, Video- und Systemtechnik missen im Facility Manage-
ment System (FNT Command) des AG aufgenommen werden, sofern sie Verbindung
zu einem Netzwerk haben. Dokumentiert werden hier alle Funktionskomponenten wie
Geréate Tische und Gestelle sowie die Netzwerkverkabelung von LWL und Kupferver-
bindungen. Hierzu erhélt ein Mitarbeitender des AN vom AG eine eintagige Einweisung
in die Dokumentationsstruktur. Der AG schétzt den Aufwand fir die Dokumentation in
FNT-Command auf 20 Arbeitstage, die sich Uber einen langeren Zeitraum belaufen
werden, da im System noch nicht vorhandene Komponenten zunachst in den Katalog

aufgenommen werden mussen.

Spatestens 5 Arbeitstage vor der Teilabnahme muss die zugehotrige Dokumentation
dem AG vorgelegt werden. Spatestens 4 Wochen nach der Endabnahme muss die Ge-
samtdokumentation an den AG Ubergeben werden und die FNT-Dokumentation abge-

schlossen sein.

Da der Hauptteil der Dokumentationsleistungen im Rahmen der Detail- und Ausfih-
rungsplanung erfolgen muss schéatz der AG den Aufwand der Erstellung der Ab-

schlussdokumentation wie folgt:
20 Personentage Erstellung der Dokumentation in FNT Command — Dienstleistung
10 Personentage Erstellung der Abschlussdokumentation — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
,Preisblatt VP2 - AT* den Preis fir die Erstellung der Dokumentation pauschal ange-
ben.

Dokumentation von Mangeln

Wahrend der gesamten Leistungserbringung muss eine elektronische Mangelliste
durch den AN gefuhrt und fiur alle Projektteilnehmer auf dem vom AG bereitgestellten
Ablagesystem (Microsoft Teams) zuganglich gemacht werden. Die Dokumentation der,
ab dem Zeitpunkt der Erklarung der Betriebsbereitschaft aufgetretenen und festgestell-
ten, Méangel und der Fortlauf der Bearbeitung der Mangelpunkte muss beim AG im ein-
gesetzten Fehlerverfolgungssystem (Hersteller: Atlassian, Typ: Jira) dokumentiert wer-
den. Zu diesem Zweck stellt der AG ein System mit externer Zugriffsmoglichkeit zur

Verfligung.

2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Tell Seite 37 von 47




Sudwestrundfunk

SWR >> VP2 - Broadcast-Technik fir das _MOC irT1 MEDZ S:ife
2a. Vertragsunterlagen - Allgemeiner Teil Status: [Final 47
VVergabenummer: EU-I/T 11/2024 \Version: [3.0

4.5.1.6

45.1.7

45.2
4521

Der Preis fur diese Leistungen muss in der Projektplanung und Projektmanagement

enthalten sein.
Reinigung der Montageorte

Die vom AG genutzten Montageorte und Betriebsraumlichkeiten missen wahrend der

Implementierung der Broadcast-Technik regelmaliiig gereinigt werden.

Vor Beginn der Teilabnahme und vor der Endabnahme miissen die Bodenflachen so-
wie alle Arbeitstische und Gestelle fachménnisch gereinigt werden. Insbesondere gilt
dies fur das Entfernen des wahrend der Montage und Inbetriebnahme angefallenen
Staubs sowie Verkabelungsreste. Der AN muss den dabei jeweils entstandenen Abfall

sachgemaR entsorgen.
1 x Reinigung der Montageorte — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP2 - AT* den Preis fiir die Reinigung der Montageorte pauschal angeben.

Rucknahme von Verpackungsmaterial
Der AN muss das Verpackungsmaterial von gelieferten Funktionskomponenten auf
seine Kosten zuriicknehmen und ordnungsgemaf? umweltfreundlich entsorgen.

Bei Lieferung ,frei Haus* ist eine sofortige Rickgabe des Verpackungsmaterials in der
Regel aus organisatorischen und konzeptionellen Griinden nicht mdglich. Die Verpa-
ckung muss in diesem Fall nach Abstimmung, in der Regel innerhalb von 6 Wochen
nach Lieferung, vom AN bzw. dem von ihm fiir die Lieferung der Ware beauftragten
Unternehmen zuriickgenommen und ordnungsgemar umweltfreundlich entsorgt wer-

den.
1 x Ricknahme von Verpackungsmaterial — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP2 - AT“ den Preis fir die Rlicknahme von Verpackungsmaterial pauschal

angeben.

Leistungen zur Integration

Umbau Méblierungs- und Implementierung Funktionskomponenten

Der AN ist fur den ordnungsgeméafien Umbau der Méblierungskomponenten und die
ordnungsgemale Implementierung der Funktionskomponenten verantwortlich.

Vom AN werden folgende Leistungen zum Umbau der Mdblierungskomponenten und

Aufbau der Funktionskomponenten gefordert:
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= Der Umbau der Mdblierungskomponenten sowie die Integration der Funktionskom-
ponenten muss gemal der eigenen ,Detailplanung / Ausfliihrungsplanung® ord-
nungsgemaln vorgenommen werden. Sie muss nach ergonomischen, klimatechni-

schen und verkabelungstechnischen Gesichtspunkten optimiert werden.

= Die Funktionskomponenten mussen jeweils in die 19“-Gestellschranke sowie in
den POC-Tischen eingebaut werden. Die nicht durch Funktionskomponenten be-
legten Hoheneinheiten (HE) missen an der Vorderseite mit Blindplatten verschlos-
sen werden. In den Gerateraumen werden Blindplatten vom AG bereitgestellt. In
Mdébeln und anderen Montageorten missen offene Héheneinheiten nach Abstim-
mung mit dem AG vom AN geschlossen und unter Kabel und Kleinteile verrechnet

werden.

Anmerkungen zur Verkabelung:

Der AN ist fur die ordnungsgemafe Montage der Funktionskomponenten sowie deren
Implementierung in die Gesamtanlage incl. Verkabelung aller Anschlliisse gemafi ,,An-
lage ,Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen® verantwortlich. Der AN muss die Ver-
kabelung in und zwischen den genutzten Gestellen sowie innerhalb der Mdblierungs-
und Funktionskomponenten implementieren. Bei der Verkabelung von Geraten in Ge-
stellen und anderen Montageorten muss darauf geachtet werden, dass die Kabellan-
gen so dimensioniert sind, dass die Gerate zu Wartungszwecken von vorne entnom-
men und abgekabelt werden kénnen. Falls einem Gerat mehrere Kabel zugefiihrt wer-

den, sind diese zu biindeln und alle von einer Seite zuzufihren.

Stromverkabelung:

Stromanschlisse werden vom AG bereitgestellt. Siehe dazu auch Kapitel , Infrastruktur

in den Betriebsraumen®

Aufgrund der Vielfalt an Gestell- und PDU-Typen in den verschiedenen Gerateraumen
Uber die drei Hauptstandorte verteilt muss in jedem Gerateraum individuell festgelegt
werden, wie die Gerate an die PDUs angeboten werden kdnnen. Alle Gerate missen,
sofern maoglich, beidseitig verriegelbaren, verschiedenfarbigen Netzkabeln an die
PDUs angebunden werden. Diese Netzkabel missen unter Technischer Teil ,Kabel,
Kleinteile und Zubehor” pauschal angeboten werden. Funktionskomponenten, die be-
sondere Stromanschlisse haben, missen vom AN mit entsprechenden Adaptern oder
fachgerecht modifizierten Kabeln, bevorzugt mit verriegelbaren Steckern, an die PDUs

angebunden werden. Das schlief3t auch die Netzkabel der Beistellungen mit ein.
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Bei der Stromverkabelung von Funktionskomponenten in Tischen und Mobel ist zu be-
achten, dass Steckerleisten einzeln an den Klemmboxen im Doppelboden angeschlos-
sen werden muissen. Eine Kaskadierung von Schuko-Steckerleisten ist nicht zulassig.
Stromzuleitungen missen grundsatzlich mit einem Adern-Querschnitt von 2,52 und mit
Gummikabel (HO7-RN-F) ausgefiihrt werden. Der AN ist flr den ordnungsgemalfen
Potentialausgleich aller Gerate und Metallteile, die im Zuge der Malinahme montiert
werden, verantwortlich. Das gilt auch fur die beigestellten Komponenten.

Netzwerkverkabelung:

Nahezu alle Funktionskomponenten mussen an das IP-Netzwerk des AG angebunden
werden. Die Komponenten im Gerateraum werden teilweise tiber Patchfelder oder di-
rekt an den Netzwerkswitchen im selben Gerateraum angebunden. Die Netzwerkver-
bindungen in die Betriebsrdume erfolgt im Wesentlichen tber LWL-
Singlemodeverbindungen welche an verschiedenen Wandanschlussfeldern (WAF) ter-

minieren. Diese WAF sind Teil der Lieferleistungen im VP 1

Die Strukturierte LWL-Verkabelung zwischen den Geréte- und Betriebsrdumen wird
grundsatzlich vom AG bereitgestellt.

In den Betriebsraumlichkeiten von MOC und POC liegen im Doppelboden alle notwen-
digen LWL-Multicores fir die Tische bereit und miissen vom AN zu liefernde An-

schlussfelder gepatcht werden.

Der AN muss in den Gerateraumen alle Signale an den Ubergabepunkten abholen und

die von ihm verwendeten Funktionskomponenten betriebsfertig verkabeln.

Der AN muss ausschliel3lich die Netzwerkverkabelung implementieren, die fiir die
Broadcast-Technik in den im Kapitel 2 genannten Betriebsraumlichkeiten notwendig ist.

Hierzu z&hlen folgende Leistungen:

= Lieferung und Implementierung der Netzwerkverkabelung aller gelieferten und bei-

gestellten Funktionskomponenten im MOC und POC-Bereich.

= Lieferung und Implementierung aller Gateways an den drei Hauptstandorten Ba-

den-Baden, Stuttgart und Mainz.

= Implementierung der fir die Broadcast-Technik beigestellten und konfigurierten
Switche an eine vorhandene Netzwerkinfrastruktur (andere Switche oder Netz-

werkpatchfelder der strukturierten Verkabelung).
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Die genauen Einbaupositionen fir alle Patchfelder, Anschlussfelder bzw. Anschlussdo-
sen muss der AN in der ,Detailplanung / Ausfihrungsplanung“ gemeinsam mit dem AG

festlegen.

Neben den allgemeinen Anforderungen gemaf ,Anlage 2a.5 - Technische Anforderun-
gen" an die Netzwerkverkabelung (Cat.7 / 10G Fahigkeit aller Netzwerkkabel) missen
im Medienzentrum Baden-Baden ausschlief3lich RJ-45 Stecker der TM31P Serie des
Herstellers Hirose verwendet werden. Abweichungen davon sind ggf. mit dem AG ab-

zustimmen.

Fur alle LWL-Leitungen mit LC-Duplex Steckern ist darauf zu achten,

dass diese uber eine Zuglasche und nicht direkt am Stecker entriegelt

werden kénnen, Beispiel Modell ,LC-LC Jumper mit Push Pull Tab“ #‘/
(siehe Bild).

Des Weiteren hat der AG festgelegt, dass innerhalb der Gestelle und Baugruppen aus-
schlielich Klettb&nder zur Fixierung von Kabeln und Kleinteilen zugelassen sind. Ka-
belbinder sind nur im Ausnahmefall und mit Abstimmung des AG zul&ssig.

Beschriftung:

Der AN muss alle eingesetzten Funktionskomponenten und Kabel gemafR den Vorga-
ben des AG beschriften. Genaue Details werden in der Ausfihrungsplanung gemein-
sam festgelegt. Fur Kabellabels hat der AG umfangreiche Regeln festgelegt, welche in
der ,Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen® beschrieben sind.

Dienstleistungen werden, soweit nicht pauschal gefordert, nach Aufwand auf Tagesba-
sis monatlich abgerechnet. Siehe auch ,Ablauf der Zahlungsleistungen® und ,Zahlungs-

plan® in Kapitel 3.2.
Der AG schétz den Aufwand der Montagedienstleistungen wie folgt:

30 Personentage fur Meetings und deren Vor- und Nachbereitung zur Montagevorbe-

reitung online — Dienstleistung

5 Personentage fur Meetings und deren Vor- und Nachbereitung zur Montagevorberei-

tung onsite — Dienstleistung

5 Personentage Montagevorbereitung online fir Gateways — Dienstleistung

80 Personentage Montageleistungen onsite fir Gateways — Dienstleistung

5 Personentage Montagevorbereitung online Broadcast-Technik — Dienstleistung

15 Personentage Montageleistungen onsite Broadcast-Technik — Dienstleistung
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4522

45.2.3

4524

2 Personentage Montagevorbereitung online Technische Ausstattung POC-

Arbeitsplatze — Dienstleistung

45 Personentage Montageleistungen onsite Technische Ausstattung POC-

Arbeitsplatze — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
,Preisblatt VP2 - AT* den Preis fir Umbau Mdblierungs- und Implementierung Funkii-
onskomponenten gemaf den oben angefiihrten Personentagen inklusive Fahrtkosten,
Ubernachtungskosten, Reisenebenkosten und Verpflegungsmehraufwand angeben.

Sicherheitstechnische Geréateprifung

Alle Gerate aus Lieferleistungen missen vom AN vor Anlieferung auf Funktionalitat,

Einhaltung von Spezifikationen und Sicherheitsvorschriften hin geprift werden.

Der AG hat fur alle medientechnischen Gerate an jedem Hauptstandort einen Dienst-
leister, der die Gerateprufung geman DGUV Vorschrift 3 vornimmt. Hierzu missen alle
Lieferleistungen und Beistellungen zusammengetragen und dem jeweiligen Dienstleis-
ter vorgelegt werden, damit die Gerateprifung vor dem Einbau gebtindelt erfolgen
kann. Der AG schétzt den Zeitaufwand fur die Durchfiihrung der sicherheitstechni-
schen Gerateprifung inkl. Dokumentation auf jeweils zwei Tage pro Hauptstandort.
Dies ist vom AN im Zeitablauf zu bertcksichtigen.

Sicherheitstechnische Systemprifung

Die Priifung der Gesamtanlage in Baden-Baden wird im Anschluss an die Integrations-
arbeiten wahrend der Inbetriebnahmephase durch den vom AG beauftragten Dienst-
leister erfolgen. Der AN hat dies entsprechend in der Ablaufplanung mit zu berticksich-

tigen.
Unterstitzung bei Funktionsprifung und Inbetriebnahme

Nach Abschluss der Montagephase erfolgt die Inbetriebnahmephase. Funktionspri-
fung und Inbetriebnahme werden durch die verschiedenen Systemspezialisten des AG
vorgenommen. Der AN hat dies im Zeitplan zu bertcksichtigen, zu begleiten, zu unter-

stutzen und muss ggf. auftretende Fehler in der Verkabelung direkt beheben.
10 Personentage Montageleistungen onsite fir Unterstlitzung bei Funktionsprifung
und Inbetriebnahme — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP2 - AT* den Preis fir Unterstiitzung bei Funktionsprifung und Inbetrieb-

nahme, basierend auf der oben angegebenen Zahl an Personentagen angeben.
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45.3 Unterstitzung bei Abnahmeverfahren

Die Abnahme der ,Broadcast-Technik flir das MOC im MEDZ* erfolgt durch den AG.
Die Projektleitung des AN muss an diesem Abnahmeverfahren teilnehmen. Das Ab-
nahmeverfahren muss in der Phase der Detailplanung / Ausfihrungsplanung (siehe

Kapitel 4.5.1.3) geplant und terminiert werden.
Das Abnahmeverfahren besteht aus den folgenden Teilschritten:
= Teilabnahme Gateways

o Alle Gateways gemal ,Vertragsunterlagen Technischer Teil“ missen geliefert

und implementiert sein.

o Falls Signalkabel nicht auf ihren endgiiltigen Port gepatcht werden kdnnen,
missen diese vorbereitet, geprift und bis zur Inbetriebnahme in Griffweite des
zukinftigen Koppelpunktes bereitgelegt werden.

¢ Eine Abnahme erfolgt nur dann, wenn am Ende der Prifungen fur diese Teilab-
nahme keine Mangel der Klassen ,Blocker* und ,Kritisch“ sowie weniger als 5
Mangel der Klasse ,Untergeordnet® vorliegen (siehe Kapitel 2.5). Sollten ein-
zelne Gateways aus organisatorischen Grinden nicht vollstandig integrierbar
sein, kdénnen diese als Mangel der Klasse ,Untergeordnet” klassifiziert werden.

Die finale Implementierung muss in diesem Fall bis zur Endabnahme erfolgen.

Die Teilabnahme Gateways muss nach Abschluss der Implementierungsarbeiten
der Gateways eingeplant werden und wird separat an jedem Standort durchge-
fuhrt.

Der AG schatzt hierfir einen Aufwand von 3 Personentagen (1 Personentag pro
Standort).

= Teilabnahme Broadcast-Technik

¢ Alle Funktionskomponenten der Broadcast-Technik gemaf ,Vertragsunterla-

gen Technischer Teil“ missen geliefert und implementiert sein.

e Eine Abnahme erfolgt nur dann, wenn am Ende der Prifungen fir diese Ab-
nahme keine Mangel der Klassen ,Blocker” und ,Kritisch“ sowie weniger als 3
Mangel der Klasse ,Untergeordnet” vorliegen (siehe Kapitel 2.5). Die finale Im-

plementierung muss dann bis zur Endabnahme erfolgen.

Die Teilabnahme Broadcast-Technik muss nach Abschluss der Implementierungs-

arbeiten der Broadcast-Technik eingeplant werden.

Der AG schatzt hierfir einen Aufwand von 1 Personentag.
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= Teilabnahme Umzug POC

e Alle POC-Operatorplatze, der POC-Messplatz, der POC-Arbeitsplatz Sende-
vorbereitung sowie die POC-Arbeitsplatze LvD missen in den 24/7-Bereich des

Medienzentrums umgezogen, verkabelt und betriebsbereit sein.

o Die gesamte technische Ausstattung fiir die POC-Arbeitsplatze gemanl ,Ver-
tragsunterlagen Technischer Teil* muss installiert, verkabelt und betriebsbereit

sein.

Die Teilabnahme Umzug POC muss nach Abschluss der Umzugsarbeiten einge-

plant werden.
Der AG schatzt hierfiir einen Aufwand von 1 Personentag.
= Endabnahme

¢ Die Endabnahme wird vom AG erteilt, sobald alle allgemeinen Dienstleistungen
(Kapitel 4.5.1) und alle Leistungen zur Integration (Kapitel 4.5.2) erbracht wur-
den und alle geforderten Dokumentationsunterlagen (Kapitel 4.5.1.4) vom AG

abgenommen und an den AG ubergeben wurden.

e Eine Abnahme erfolgt nur dann, wenn am Ende der Prifungen fir diese Ab-
nahme keine Mangel der Klassen ,Blocker” und ,Kritisch® sowie weniger als 5
Mangel der Klasse ,Untergeordnet” vorliegen (vgl. Kapitel 2.5). Dabei sind fir

die Abnahme nur die Mangel relevant, die in der Verantwortung des AN liegen.
o Der AG schatzt hierfir einen Aufwand von 1 Personentag.

Wird eine Abnahme aus Griinden, die der AN zu vertreten hat, nicht erteilt, so tragt der
AN alle daraus entstehenden Kosten.

Abhangig von der Dokumentation im beim Aufraggeber eingesetzten Fehlerverfol-
gungssystem ,Jira“ des Herstellers Atlassian erfolgen die Abnahmen. Dabei gilt die Zu-
ordnung zu den Mangelklassen gemal Kapitel 2.5. Die Zuordnung wird von der Pro-

jektleitung des AG in Absprache mit der Projektleitung des AN festgelegt.
Der AG schétzt den Aufwand fir die oben aufgefiihrten Leistungen wie folgt:
e 6 Personentage fir Unterstlitzung bei Abnahmeverfahren — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter® im Tabellenblatt
.Preisblatt VP2 - AT“ den Preis fur Unterstitzung bei Abnahmeverfahren, basierend auf

der oben angegebenen Zahl an Personentagen angeben.
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4.6

4.7

Supportdienstleistungen durch Hersteller

Bei einigen der Funktionskomponenten bendtigt der AG Support bei der Konfiguration
und Inbetriebnahme. Dieser Support muss direkt vom Hersteller geleistet werden. Der
AN muss die geforderten Supportleistungen bei den Herstellern beauftragen und im
Preisblatt separat auffiihren.

Folgende Supportdienstleistungen durch Hersteller werden gefordert:

5 Personentage Support fur die Konfiguration und Inbetriebnahme der Gateways durch

den Hersteller Nevion — Dienstleistung
5 Personentage Support fir die Konfiguration und Inbetriebnahme der Multiviewersys-
teme fur das MOC durch den Hersteller Evertz — Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt
.Preisblatt VP2 - AT* den Preis fir Supportdienstleistungen durch Hersteller, basierend

auf der oben angegebenen Zahl an Personentagen angeben.
Diese Supportdienstleistungen durch Hersteller werden nach Aufwand auf Stundenba-
sis in der Schlussrechnung abgerechnet.

Optionale Dienstleistungen

Der AN muss fir evtl. anfallende zusatzliche Dienstleistungen Tageséatze incl. Spesen
angeben. Diese konnen als Mehrungen abgerechnet werden und flieRen nicht in die
Gesamt-Auftragssumme mit ein (siehe auch Kapitel 3.2.4).

1 x Tagessatz Projektleitung Remote — optionale Dienstleistung

1 x Tagessatz Projektleitung vor Ort (Baden-Baden, Mainz oder Stuttgart) inklusive
Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Reisenebenkosten und Verpflegungsmehraufwand

— optionale Dienstleistung
1 x Tagessatz Fachplaner Remote — optionale Dienstleistung

1 x Tagessatz Fachplaner vor Ort (Baden-Baden, Mainz oder Stuttgart) inklusive Fahrt-
kosten, Ubernachtungskosten, Reisenebenkosten und Verpflegungsmehraufwand —

optionale Dienstleistung
1 x Tagessatz Montageleiter Remote — optionale Dienstleistung

1 x Tagessatz Montageleiter vor Ort (Baden-Baden, Mainz oder Stuttgart) inklusive
Fahrtkosten, Ubernachtungskosten, Reisenebenkosten und Verpflegungsmehraufwand

— optionale Dienstleistung
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¢ 1 x Tagessatz Monteur vor Ort (Baden-Baden, Mainz oder Stuttgart) inklusive Fahrt-

kosten, Ubernachtungskosten, Reisenebenkosten und Verpflegungsmehraufwand —

optionale Dienstleistung

Der Bieter muss in der ,Anlage 1.5.1 - Leistungs- und Preisblatter im Tabellenblatt

.Preisblatt VP2 - AT“ den Preis fur die optionalen Dienstleistungen angeben.
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5 Anlagen

Anlage 2a.1 - EVB-IT Systemvertrag (vorausgefuillt)
Anlage 2a.2 - EVB-IT System-AGB

Anlage 2a.3 - Verpflichtung auf Vertraulichkeit
Anlage 2a.4 - Leitlinie IT-Sicherheit Lieferanten
Anlage 2a.5 - Technische Anforderungen

Anlage 2a.6 - Referenzvorlage (leistungsbezogen)

Anlage 2a.7 - Personliche Qualifizierung (leistungsbezogen)

| e A

Anlage 2a.8 - Vorauszahlungsbirgschaft
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